MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVAGCAO EM SERVICOS PUBLICOS
Secretaria do Patrimdnio da Unido

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUGAO DESCENTRALIZADA N° 03/2023

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsavel

Nome do 6rgdo ou entidade descentralizador(a): Secretaria do Patriménio da Unido - SPU

Nome da autoridade competente: Lucio Geraldo de Andrade

Numero do CPF: 725.770.537-20

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsavel Secretaria de Gestdo do Patriménio da Unido / Diretoria de Caracteriza¢do e Incorporagdo
pelo acompanhamento da execugdo do objeto do TED: de Imdveis/ Coordenagdo-Geral de Incorporagdo do Patrimdnio

b) UG SIAFI

Numero e Nome da Unidade Gestora - UG que 170011/00001 - Secretaria de Gestdo do Patrimdnio da Unido do Ministério da Gestdo e da
descentralizard o crédito: Inovacdo em Servicos Publicos - SPU / MGI.

Numero e Nome da Unidade Gestora - UG Responsavel pelo  170011/00001 - Secretaria de Gestdo do Patriménio da Unido do Ministério da Gestdo e da
acompanhamento da execugdo do objeto do TED: Inovagdo em Servigos Publicos - SPU / MGlI.

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsavel

Nome do 6rgdo ou entidade descentralizada: Universidade Federal de Santa Catarina — UFSC
Nome da autoridade competente: Irineu Manoel de Souza
Numero do CPF: 216.037.909-34

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsével
pela execugdo do objeto do TED:

b) UG SIAFI

Laboratério de Transportes e Logistica (LabTrans/UFSC)

Numero e Nome da Unidade Gestora - UG que recebera o

. 153163 — Universidade Federal de Santa Catarina — UFSC
crédito:

Numero e Nome da Unidade Gestora - UG Responsavel pela

execucio do objeto do TED: 15237 — Universidade Federal de Santa Catarina — UFSC

3. OBJETO:

Benchmarking e escolha de solugdes para a gestdo patrimonial dos terrenos de marinha e marginais apds o posicionamento das linhas demarcatérias.

4. DESCRIC[\O DAS AC()ES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO AMBITO DO TED:
Conceitos basicos:

Entende-se como notificagdo a etapa posterior ao posicionamento da linha demarcatéria que abrange a identificagdo dos interessados
certos e incertos junto aos cadastros da SPU, da prefeitura e do INCRA, o envio da comunicagado por aviso de recebimento ou edital, o recebimento e a
andlise das respostas, incluindo aquelas ocorridas durante a fase recursal. J& a caracterizagdo pds-demarcatodria é aqui entendida como a etapa de
identificagdo e individualizagdo das tipologias fundidrias alcangadas pelas linhas demarcatdrias, incluindo a elaboragdo de plantas e memoriais descritivos
e a identificagdo do respectivo ocupante.

Objetivo geral:

Realizar um benchmarking com experiéncias nacionais e internacionais sobre a notificagdo e a caracterizagdo de imdveis em larga escala,
apresentando soluges e metodologia para as atividades de notificacdo, posteriores ao posicionamento das linhas demarcatdrias.

Objetivos especificos:

Conhecer o atual processo pds-demarcatodrio da SPU e as necessidades de ganho de escala;

Realizar benchmarking internacional e nacional com as experiéncias na notificagdo e na caracterizacdo em massa de imédveis publicos;
Estabelecer uma solugédo, a partir do benchmarking realizado, para a notificagdo em massa dos interessados certos e incertos;
Produzir relatérios e workshop sobre os produtos.

Resultados esperados:

Benchmarking sobre as experiéncias de caracterizagdo em massa que contenham solugdes aplicaveis aos terrenos de marinha e marginais
da Unido;

Benchmarking e verificagdo de solugdo de notificagdo em massa de interessados certos e incertos, preferencialmente por meio de
ferramenta(s) automatizada(s) ou semiautomatizada(s).

100



ACAO 1 - PROPOSTA DE SOLUGCOES PARA NOTIFICACAO E CARACTERIZAGCAO EM MASSA DOS TERRENOS DE MARINHA E MARGINAIS APOS O
POSICIONAMENTO DAS LINHAS DEMARCATORIAS

METAS E PRAZOS:

META 1 — Analisar os processos conduzidos pela SPU apds o posicionamento da linha demarcatéria dos terrenos de marinha e marginais e
as necessidades de ganho de escala; PRAZO: 5 meses.

META 2 — Realizar benchmarking com as experiéncias nacionais e internacionais sobre notificacdo e caracterizagdo em escala de iméveis
publicos; PRAZO: 1 més apds a conclusdo da Meta 1.

META 3 — Produzir solugées de notificagdo em escala de terrenos de marinha e marginais. PRAZO: 9 meses.
DESCRIGAO DAS METAS:

META 1 — ANALISE DOS PROCESSOS CONDUZIDOS PELA SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO (SPU) NA ETAPA DE NOTIFICAGAO E
CARACTERIZACAO DE TERRENOS DE MARINHA E MARGINAIS APOS O POSICIONAMENTO DA LINHA DEMARCATORIA E LEVANTAMENTO DAS
NECESSIDADES DE GANHO DE ESCALA

Esta meta tem como objetivo entender o atual processo pds-demarcatdrio da SPU e definir as diretrizes a serem seguidas pelos
benchmarkings nacional e internacional, de modo a compatibilizad-los com as necessidades reais de ganho de escala aplicdveis a regularizagdo dos
terrenos de marinha e marginais da Unido. Poderdo ser acompanhados processos recentes de notificacdo e caracterizacdo em massa em Floriandpolis/SC
e no litoral norte do estado de Sdo Paulo.

Atividades da Meta 1:
i. Elaboragdo do Plano de agdo e mobilizagdo de equipe;

ii. Identificagdo de legislagdo e normas que regulamentam e orientam os processos de notificagdo e caracterizagdo, bem como a
contextualizagdo dos desafios da incorporagdo pés-demarcatoria;

iii. Mapeamento das rotinas e dos processos de notificagdo e caracterizagdo pés-demarcatoérios realizados atualmente pela SPU;

iv. Identificagdo de dificuldades, duplicidades e ineficiéncias do processo atual de notificagdo e caracterizagdo que ensejam o ganho de
escala.

Produtos da Meta 1:
i. Produto 1.1 - Plano de agdo.

ii. Produto 1.2 - Relatdrio de diagnoéstico dos processos realizados pelas equipes técnicas da SPU nas etapas de notificagcdo e caracterizagdo
pds-demarcatdria dos terrenos de marinha e marginais demarcados.

META 2 - BENCHMARKING NACIONAL E INTERNACIONAL

Esta meta tem como objetivo realizar uma pesquisa abrangente para identificar as melhores praticas nacionais e internacionais que podem
apoiar no desenvolvimento da metodologia de notificagdo pds-demarcatdria. O Cadastro Rural do INCRA e o Cadastro Ambiental Rural (CAR), operado
pelo Servigo Florestal Brasileiro, sdo exemplos de experiéncias que podem ser estudadas.

Atividades da Meta 2:

i. Pesquisa tedrico-cientifica para identificagdo das melhores praticas nacionais e internacionais sobre notificagdo e caracterizagdo de
imdveis publicos em escala;

ii. Levantamento dos municipios costeiros do Brasil com cadastro ou acervo fundidrio publico passiveis de extracdo de insumos
cartograficos aplicaveis as atividades de notificagdo e caracterizagdo pds-demarcatdrias da SPU;

iii. Avaliagdo de solugGes oriundas do benchmarking como referéncia a serem aplicadas na notificagdo e na caracterizagdo de imdveis
publicos rurais e urbanos.

Produto da Meta 2:

i. Produto 2.1 - Relatério da pesquisa tedrico-cientifica e resultado da avaliagdo da solugdo encontrada no contexto das atividades de
notificagdo e caracterizagdo pds-demarcatdria dos terrenos de marinha, marginais e acrescidos.

META 3 - PROPOSTA DE APERFEICOAMENTO DOS PROCESSOS DE NOTIFICAGAO POS-DEMARCATORIA DOS TERRENOS DE MARINHA E
MARGINAIS DA UNIAO

Esta agdo refere-se a elaboragdo de uma metodologia e de um framework que tenham, como objetivo, propor melhorias nos processos de
notificagdo pos-demarcatdria dos terrenos de marinha e marginais, focando na integragdo dos processos, no uso de geotecnologias e em sistematizagGes
para tornar o processo mais eficiente ao gestor e ao proprietdrio/possuidor do imével, com foco em ganhos de escala. As solugbes de tecnologia da
informac&o que fardo parte da proposta conceitual de procedimentos serdo discutidas de maneira conjunta com a SPU/MGI.

Atividades da Meta 3:

i. Elaboragdo da versdo preliminar da proposta de melhoria;

ii. Validagdo da proposta preliminar com a SPU;

iii. Consolidagdo da proposta de metodologia e framework de notificagdo p6s-demarcatoria;

iv. Workshop de apresentagdo da proposta de metodologia e framework.

Produtos da Meta 3:

i. Produto 3.1 - Relatdrio da versdo preliminar da proposta de metodologia e framework de notificagdo pds-demarcatoria;
ii. Produto 3.2 - Relatério de proposta de metodologia e framework;

iii. Produto 3.3 - Manual com indicagdo ilustrada do processo de notificagdo e respectivas solugdes propostas;

iv. Produto 3.4 - Workshop para apresentagdo da proposta de metodologia e framework.

A seguir, apresenta-se o cronograma de execugdo:

OBJETO AGAO METAS ATIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Benchmarking
e escolha de
solugdes para a
gestdo
patrimonial dos
terrenos de
marinha e
marginais apds
o
posicionamento
das linhas
demarcatorias.

ACAO 1-
Proposta de
solugdes para
notificagdo e
caracterizagao
em massa dos
terrenos de
marinha e
marginais apds
o
posicionamento
das linhas
demarcatorias.

Atividade 1.1 — Plano de agdo e mobilizagdo de equipe

Meta 1 - Andlise dos
processos conduzidos

Atividade 1.2 - Identificagdo da legislagdo e normas que
regulamentam e orientam os processos de notificagdo e
caracterizagdo, bem como a contextualizagdo dos
desafios da incorporagdo pds-demarcatoria

pela Secretaria de
Patriménio da Unido
(SPU) na etapa de
notificacdo e

Atividade 1.3 - Mapeamento das rotinas e dos processos
de notificagdo e caracterizagdo pds-demarcatdrios
realizados atualmente pela SPU

caracterizagdo de

terrenos de marinha e
marginais ap6s o

posicionamento da

Atividade 1.4 - Identificagdo das dificuldades,
duplicidades e ineficiéncias do processo atual de
notificagdo e caracterizagdo que ensejam o ganho de
escala

linha demarcatoéria e
levantamento das
necessidades de
ganho de escala

Produto 1.1 - Plano de agdo

Produto 1.2 - Relatdrio de diagndstico dos processos
realizados pelas equipes técnicas da SPU nas etapas de
notificagéo e caracterizagdo pés-demarcatdria dos
terrenos de marinha e marginais demarcados

Atividade 2.1 - Pesquisa tedrico-cientifica para
identificagdo das melhores praticas nacionais e
internacionais sobre notificagdo e caracterizagdo de
imoveis publicos em escala

Meta 2 -
Benchmarking

Atividade 2.2 - Levantamento dos municipios costeiros do
Brasil com cadastro ou acervo fundiario publico passiveis
de extragdo de insumos cartograficos aplicaveis as
atividades de notificagdo e caracterizagdo pos-
demarcatdrias da SPU

nacional e
internacional

Atividade 2.3 - Avaliagcdo de solugbes oriundas do
benchmarking como referéncia a ser aplicado na
notificagdo e caracterizagdo de imdveis rurais e urbanos

Produto 2.1 - Relatdrio da pesquisa tedrico-cientifica e
resultado da avaliagdo da solugdo encontrada no
contexto das atividades de notificagdo e caracterizagGo
[pés-demarcatdria dos terrenos de marinha, marginais e
acrescidos

Meta 3.1 - Elaboragdo da versdo preliminar da proposta
de melhoria

Meta 3.2 - Validagdo da proposta preliminar com a SPU

Meta 3.3 - Consolidagdo da proposta de metodologia e
framework de notificagdo pos-demarcatéria

Meta 3 - Proposta de
aperfeicoamento do
processo de

Meta 3.4 - Workshop de apresentagdo da proposta de
metodologia e framework de notificagdo pds-
demarcatdria

notificagdo pds-
demarcatdria dos
terrenos de marinha e
marginais da Unido

Produto 3.1 - Relatdrio da versdo preliminar da proposta
de metodologia e framework de notificagdo pds-
demarcatéria

Produto 3.2 - Relatdrio de proposta de metodologia e
[framework de notificagéo pds-demarcatoria

Produto 3.3 - Manual com indicagdo ilustrada do
processo de notificagdo e respectivas solugdes propostas

Produto 3.4 - Workshop para apresentagéo da proposta
de metodologia e framework de notificagdo pos-
demarcatdria

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVACAO PARA CELEBRAGAO DO TED:

Este Termo de Execugdo centralizada (TED) visa a criagdo de metodologia de processos para as fases posteriores ao posicionamento da Linha de Preamar
Médio de 1831 - LPM/1831, relativa a demarcagao dos terrenos de marinha de que tratam o Art. 20 da Constituicdo Federal de 1988 e o procedimento
demarcatorio do Decreto-Lei n® 9.760/1946, desenvolvido pela Secretaria do Patriménio da Unido - SPU/MGI.

Em 2014, foi lancado pela SPU/MGI o Plano Nacional Caracteriza¢do (PNC) apds o Acorddo TCU n2 726/2013, projeto que tem, como objetivo, demarcar
todos os terrenos de marinha e marginais da Unido até o ano de 2025.
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Segundo dados do PNC, existem 48 mil quilometros de terrenos de marinha, sendo que apenas 10% possuem a LPM/1831 posicionada, o que ensejou
uma mudanga da estratégia metodoldgica por meio de TEDs com universidades e institutos federais para propor a demarcagdo completa, respeitando o
prazo indicado pelo PNC e pelo Art. 12-C do Decreto-Lei n2 9.760/1946 (dezembro de 2025).

Essa nova estratégia tem, como consequéncia, 0 aumento do nimero de imdveis que deverdo ser regularizados pela SPU apds o posicionamento das
linhas demarcatdrias, o que inclui a notificagdo dos interessados na condugdo da fase recursal, a caracterizagdo dos imoveis alcangados pela demarcagdo
e a incorporagdo dos imdveis, conforme o Decreto-Lei n2 9.760/1946 e a Lei n? 9.636/1998.

Quanto a notificagdo, atualmente, a SPU deve consultar os interessados certos nos seus cadastros, na prefeitura e no INCRA, com posterior envio em
massa de avisos de recebimento ou, para aqueles interessados ndo identificados, intimagdo por editais. Esse envio é parte de um processo que envolve
desde dificuldades para acessar os dados municipais e do INCRA até problemas de inconsisténcias das informagdes apresentadas, volume de avisos de
recebimento pelos Correios a serem analisados pela superintendéncia e falhas nas respostas tempestivas aos recursos administrativos. Todo esse
processo é conduzido atualmente de forma ndo coordenada dentro dos diversos sistemas da SPU, dos Correios e do SERPRO, o que gera problemas e
demora na analise. E importante mencionar que a notificagio é a etapa mais critica para a demarcag3o, pois falhas na sua conducio foram as
responsaveis pelo maior niumero de reveses judiciais da Unido nos ultimos anos.

Quanto a caracterizagdo pés-demarcatdria, poucos foram os imdveis com linha posicionada em que a SPU realizou a identificacdo e individualizagdo dos
lotes, etapa necessdria para a produgdo de plantas e memoriais descritivos que servirdo para a regularizagdo junto ao municipio ou ao INCRA. Sem essa
caracterizagdo, as destinagbes ficam comprometidas, aumentando as situages de detengdo do patrimonio da Unido. Atualmente, os imdveis sao
caracterizados individualmente e por demanda, seja judicial, seja por priorizagdo administrativa, cenario incompativel com o volume de terrenos que
devera ser demarcado pelo PNC.

Quanto a incorporagdo, ha inumeros problemas que impedem o ganho de escala. Dentre eles, podem ser citados a falta de informagdes originadas da
caracterizagdo, a complexidade do arcabougo juridico-normativo e as regras formais de ordenamento territorial, que variam em cada municipio e area
rural. Soma-se a isso o fato de o sistema notarial e registral brasileiro descentralizar a competéncia de normatizagdo dos servigos extrajudiciais
oferecidos pelos cartdrios de registro de imdveis ou tabelionatos de notas, por exemplo. Isso significa que, em cada uma das 27 Unidades da Federagao,
existem normas extrajudiciais distintas emitidas pelos Tribunais de Justi¢a, que se somam aos provimentos do Conselho Nacional de Justiga (CNJ).

Outro aspecto importante que reduz o ganho de escala é a complexidade das diversas categorias fundidrias alcangadas pelas linhas demarcatdrias, que
demandam personalizagdo das metodologias de caracterizagdo e de incorporagdo, tais como praias, logradouros, calgaddes, terrenos hibridos (parte
alodial e parte de marinha), terrenos totalmente de marinha, terrenos com uso ou dimensdes incompativeis com o ordenamento territorial, terrenos
registrados, terrenos ndo registrados, apartamentos e unidades autdbnomas em terreno total ou hibrido, terrenos encravados com ou sem servidao de
passagem, terrenos com portos, aeroportos, pontes e outras obras de arte.

Essa dicotomia entre a dindmica e a complexidade do contexto da area de caracterizagdo e incorporagdo obriga a SPU a modernizar os seus
procedimentos para a evolugdo das regras formais e para que o procedimento técnico ora seja mais rigido — para garantir um certo nivel de
regularidade nacional —, ora seja mais flexivel, a ponto de os servidores das superintendéncias poderem adapta-lo as condicionantes regionais.

Com isso, a metodologia a ser desenvolvida junto a academia buscard o ganho de escala nas notificagdes. Devido ao tempo e ao volume de recursos, os
principais aspectos da caracterizagdo e da incorporagdo ndo alcangardo a fase de aperfeicoamento, sendo apenas objeto de consideracbes
metodoldgicas. O estudo deverd incluir mecanismos automatizados e processos de envio e recebimento em massa de informagdes e documentos, bem
como estudo das principais situa¢des oriundas da notificagdo que podem impactar a caracterizagdo e a incorporagao das diversas categorias fundidrias
alcangadas pelas linhas demarcatérias.

Foi selecionada a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por meio do seu Laboratério de Transportes e Logistica (LabTrans), tendo em vista a sua
experiéncia anterior com dois TEDs firmados com a SPU (NUP 10154.170657/2020-95 e 10154.114295/2020-52).

A Universidade Federal de Santa Catarina também manifesta o interesse na realizagdo do projeto, tendo em vista sua compatibilidade com as trés
dimensdes da educagdo universitaria: o ensino, a pesquisa e a extensdo, além da abrangéncia e da importancia do tema em questdo para o
desenvolvimento do pais.

DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE, SIGILO E NAO DIVULGAGAO

Por tratar-se de um Termo de Execucio Descentralizada, serio compartilhados (50%/50%), entre a UG/GESTAO-REPASSADORA e a UG/GESTAO-
RECEBEDORA, desde que tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construidos em fungdo do TED a ser celebrado, os direitos de
propriedade de patentes, protdtipos, programas de computador, bem como toda a documentagdo gerada, remanescentes na data de conclusdo ou de
extingdo do presente Termo, e demais bens enquadrados em igual situagdo.

O uso dos resultados dos trabalhos decorrentes do presente Termo de Execugdo Descentralizada, em outras atividades de pesquisa ndo contempladas
neste escopo, podera ser efetivado em comum acordo entre as partes.

Os participes comprometem-se a manter sigilo sobre as informagdes geradas durante a execugdo das atividades do presente Termo de Execugdo
Descentralizada, sendo vedada, sem autorizacdo por escrito, da UG/Gestdo-Repassadora e da UG/Gestdo-Recebedora, sua divulgacdo a terceiros que
ndo estejam envolvidos no desenvolvimento do objeto deste Termo de Execugdo Descentralizada.

6. SUBDESCENTRALIZACAO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralizagdo para outro 6rgdo ou entidade da administragdo publica federal?
() Sim

( x) Nio

7. FORMAS POSSIVEIS DE EXECUCAO DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS:

A forma de execugdo dos créditos orcamentarios descentralizados podera ser:

( ) Direta, por meio da utilizagdo capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
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() Contrata¢do de particulares, observadas as normas para contratos da administragdo publica.

(x) Descentralizada, por meio da celebragdo de convénios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congéneres, com entes federativos, entidades
privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundagdes de apoio regidas pela Lei n2 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realiza¢do de despesas com custos operacionais necessarios a consecugdo do objeto do TED?
(x ) Sim

() Nao

O pagamento sera destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1) Custos indiretos destinados para UFSC 7%: conforme Art. 26. Da Resolugdo Normativa N2 88/2016/CUn, de 25 de outubro de 2016:
1 —1% (um por cento) destinado a unidade universitdria de origem do processo;

Il = 2% (dois por cento) destinados ao departamento de ensino ou a setores equivalentes (6rgdos administrativos ou 6rgdos suplementares) de origem
do projeto;

Il — 4% (quatro por cento) distribuidos da seguinte forma:

a) 0,9% para incrementar os Programas de Bolsas de Extens3o;

b) 0,6% para incrementar os Programas de Bolsas de Monitoria e Estagio;

c) 1% para a constituicdo do Fundo de Extensdo (FUNEX), gerenciado pela PROEX para incrementar e viabilizar agdes de extenso;
d) 0,5% para incrementar agdes de cultura gerenciadas pela Secretaria de Cultura e Arte;

e) 0,5% para incrementar agdes de inovagdo gerenciadas pela Secretaria de Inovagao;

f) 0,5% para incrementar Programas de Permanéncia gerenciados pela Pré-Reitoria de Assuntos Estudantis.

2) Custos indiretos destinados para Fundagdo de apoio: 7,55%: Ressarcimento de Custos Operacionais e Administrativo — REDOA.

9. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Unidade de . Valor L .
Medida Quantidade Unitrio Valor Total Inicio Fim

METAS DESCRICAO
ANALISE DOS PROCESSOS CONDUZIDOS PELA SECRETARIA DE
PATRIMONIO DA UNIAO (SPU) NA ETAPA DE NOTIFICAGAO E R R
META 1 CARACTERIZACAO DE TERRENOS DE MARINHA E MARGINAIS MES1 MESS
APOS O POSICIONAMENTO DA LINHA DEMARCATORIA E
LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE GANHO DE ESCALA

PRODUTO 1.1  Plano de agio Relatério 1 50.000,00 = 50.000,00 MES1 MES2

Relatério de diagndstico dos processos realizados pelas equipes ~ .
PRODUTO 1.2 técnicas da SPU nas etapas de notificagdo e caracterizagdo pos- Relatério 1 230.000,00 230.000,00 MES2 MESS5S
demarcatdria dos terrenos de marinha e marginais demarcados.

META 2 BENCHMARKING NACIONAL E INTERNACIONAL MES3  MES6

Relatério da pesquisa tedrico-cientifica e resultado da avaliagdo
da solugdo encontrada no contexto das atividades de notificagdo
e caracterizagdo pés-demarcatéria dos terrenos de marinha,
marginais e acrescidos.

PRODUTO 2.1 Relatdrio 1 410.000,00 410.000,00 MES3 MES®6

PROPOSTA DE APERFEICOAMENTO DOS PROCESSOS DE R R
META 3 NOTIFICACAO POS-DEMARCATORIA DOS TERRENOS DE MARINHA MES4 MES9
E MARGINAIS DA UNIAO

Relatério da versdo preliminar da proposta de metodologia e - g £
PRODUTO 3.1 oo de notificaciio pos-demarcatdria Relatério 1 100.000,00 @ 100.000,00  MES4 MES6
PRODUTO 3.2  Relatério de proposta de metodologia e framework Relatério 1 150.000,00 = 150.000,00 MES6 = MES8
PRODUTO 3.3 Manual.com indic~agao ilustrada do processo de notificagdo e Relatério 1 35.000,00 35.000,00 MES8  MES9
2 respectivas solugdes propostas
Workshop para apresentagdo da proposta de metodologia e - IS 2
PRODUTO 3.4 Relatorio 1 25.000,00 25.000,00 MES8  MES9
framework
10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MES/ANO VALOR
12/2023 RS 1.000.000,00

10 dias apds a publicagdo do TED no sitio eletrénico da SPU.
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11. PLANO DE APLICAGAO CONSOLIDADO - PAD

Os créditos serdo descentralizados em parcela Unica apds a publicagdo do Termo de Execucdo Descentralizada, de acordo com a Funcional programdtica —
04.127.2209.20U4.0001 - Governanga do Patrimonio Imobiliario da Unido — Nacional e Plano Orgamentario — 0001 — Plano Nacional de Caracterizagdo.

CODIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO
33.90.39 NAO RS 854.500,00
33.90.39 SIM RS 145.500,00

VALOR TOTAL R$ 1.000.000,00

12. PROPOSICAO

Floriandpolis/SC, na data da assinatura digital.

IRINEU MANOEL DE SOUZA
Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina

13. APROVAGAO

Brasilia/DF, na data da assinatura digital.

LUCIO GERALDO DE ANDRADE
Secretario do Patrimonio da Unido

p ——m
_)El! d Documento assinado eletronicamente por Lucio Geraldo de Andrade, Secretario(a), em 01/12/2023, as 15:24, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

assinatura

eletrbnica

L4
_)El! d Documento assinado eletronicamente por Irineu Manoel de Souza, Usudrio Externo, em 04/12/2023, as 10:13, conforme horario oficial de Brasilia,
! com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

assinatura

eletrbnica

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?

% acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 38839753 e o codigo CRC 7912E5D5.

Referéncia: Processo n2 19739.142722/2023-39. SEI n2 38839753
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MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS
Secretaria do Patrimonio da Unido

TERMO DE EXECUGAO DESCENTRALIZADA - TED N2 03/2023

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsavel

Nome do érgdo ou entidade
descentralizador(a):

Nome da autoridade competente:

NUmero do CPF:

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade
Responsdavel pelo acompanhamento da
execucdo do objeto do TED:

Identificagdo do Ato que confere poderes
para assinatura:

b) UG SIAFI

Numero e Nome da Unidade Gestora - UG
gue descentralizard o crédito:

Numero e Nome da Unidade Gestora
responsavel pelo acompanhamento da
execucdo do objeto do TED:

Secretaria do Patrimdnio da Unido - SPU

Lucio Geraldo de Andrade
725.770.537-20

Secretaria de Gestdo do Patrimonio da Unido / Diretoria de
Caracterizagdo e Incorporagdo de Imdveis/ Coordenagdo-Geral
de Incorporacdo do Patriménio

Inciso VI, Art. 40 do Regimento Interno da SPU, aprovado pela
Portaria ME n. 335/2020

170011/00001 - Secretaria de Gestdo do Patriménio da Unido
do Ministério da Gestdo e da Inovacdo em Servicos Publicos -
SPU/ MGI.

170011/00001 - Secretaria de Gestdo do Patrimonio da Unido
do Ministério da Gestdo e da Inovacdo em Servicos Publicos -
SPU/ MGI.

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsavel

Nome do érgdo ou entidade
descentralizada:

Nome da autoridade competente:
Numero do CPF:

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade
Responsavel pela execugao do objeto do

Universidade Federal de Santa Catarina — UFSC

Irineu Manoel de Souza
216.037.909-34

Laboratério de Transportes e Logistica (LabTrans/UFSC)
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TED:

Identificagdo do Ato que confere poderes Inciso vii do Art. 30 do Estatuto da UFSC, Resolugdo n. 065/78,
para assinatura: aprovada pela Portaria n. 56, de 12 de fevereiro de 1982
b) UG SIAFI

NG N da Unidade Gest -UG

Hmero € ?me ’a. nidade Lestora 153163 — Universidade Federal de Santa Catarina — UFSC
que receberd o crédito:
Numero e Nome da Unidade Gestora -UG
responsavel pela execu¢do do objeto do 15237 — Universidade Federal de Santa Catarina — UFSC
TED:

3. OBJETO DO TERMO DE EXECUGAO DESCENTRALIZADA:

Proposta de metodologia de notificagdo, caracterizagao e incorporagdo pds-demarcatéria de terrenos de
marinha, marginais e seus acrescidos, envolvendo os aspectos cartograficos e legais.

4. OBRIGACOES E COMPETENCIAS DOS PARTICIPES

4.1. Unidade Descentralizadora

| - analisar e aprovar a descentralizagao de créditos;

Il - analisar, aprovar e acompanhar a execucdo do Plano de Trabalho;

Il - descentralizar os créditos orcamentarios;

IV - repassar os recursos financeiros em conformidade com o cronograma de desembolso;

V - aprovar a prorrogacdao da vigéncia do TED ou realizar sua prorrogacdo, de oficio, quando
necessario;

VI - aprovar as alteragdes no TED;

VIl - solicitar Relatérios parciais de Cumprimento do Objeto ou outros documentos necessdrios a
comprovacao da execugdo do objeto, quando necessario;

VIII - analisar e manifestar-se sobre o Relatdrio de Cumprimento do Objeto apresentado pela Unidade
Descentralizada;

IX - solicitar a Unidade Descentralizada que instaure a tomada de contas especial, ou promover
diretamente a instauragao, quando cabivel;

X - emitir certificado de disponibilidade orcamentaria;

XI - registrar no SIAFI o TED e os aditivos, mantendo atualizada a execuc¢do até a conclusao;

XIl - prorrogar de oficio a vigéncia do TED quando ocorrer atraso na liberacdo de recursos, limitado ao
prazo do atraso;

XIIl - publicar os extratos do TED e termos aditivos no sitio eletrénico oficial, bem como disponibilizar
a integra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado, no prazo de vinte dias, contado da data
da assinatura; e

XIV - designar os agentes publicos federais que atuardao como gestores titulares e suplentes do TED, no
prazo de vinte dias, contado da data da celebracdo do TED, devendo o ato de designacao ser
publicado no sitio eletrdénico oficial.

XV - instaurar tomada de contas especial, quando cabivel e a unidade descentralizada ndo o tenha
feito no prazo para tanto.

XVI - suspender as descentralizacGes, na hipdtese de verificacdo de indicios de irregularidades durante
a execucdo do TED, com a tomada das providéncias previstas no art. 19 do Decreto n? 10.426/2020.

4.2. Unidade Descentralizada

| - elaborar e apresentar o Plano de Trabalho;
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Il - apresentar a Declaragao de Capacidade Técnica necessdria a execugado do objeto;

Il - apresentar a Declaragao de Compatibilidade de Custos;

IV - executar os créditos orcamentarios descentralizados e os recursos financeiros recebidos;

V - aprovar as alteracdes no TED;

VI - encaminhar a Unidade Descentralizadora:

a) Relatérios parciais de Cumprimento do Objeto, quando solicitado; e

b) o Relatdrio final de Cumprimento do Objeto;

VIl - zelar pela aplicacdo regular dos recursos recebidos e assegurar a conformidade dos documentos,
das informagdes e dos demonstrativos de natureza contabil, financeira, orgamentaria e operacional;
VIII - citar a Unidade Descentralizadora quando divulgar dados, resultados e publicacdes referentes ao
objeto do TED, quando necessario;

IX - instaurar tomada de contas especial, quando necessario, e dar conhecimento dos fatos a Unidade
Descentralizadora;

X- devolver a Unidade Descentralizadora os saldos dos créditos orcamentarios descentralizados e nao
empenhados e os recursos financeiros nao utilizados, conforme disposto no § 12 do art. 72 do Decreto
n? 10.426, de 16 de julho de 2020;

Xl - devolver os créditos orcamentdrios e os recursos financeiros apds o encerramento do TED ou da
conclusdo da execugdao do objeto, conforme disposto no § 22 do art. 72 do Decreto n? 10.426, de
2020;

XIl - disponibilizar no sitio eletrénico oficial a integra do TED celebrado e do Plano de Trabalho
atualizado, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura;

XIIl - devolver para a Unidade Descentralizadora os rendimentos de aplicagao financeira auferidos em
parcerias celebradas com recursos do TED, nas hipdteses de restituicdo previstas na legislacdo
especifica; e

XIV - designar os agentes publicos federais que atuardo como gestores titulares e suplentes do TED, no
prazo de vinte dias, contado da data da celebragao do TED, devendo o ato de designagao ser
publicado no sitio eletronico oficial.

XV - disponibilizar, mediante solicitacdo, documentos comprobatérios da aplicacdo regular dos
recursos aos orgaos de controle e a unidade descentralizadora

5. VIGENCIA

O prazo de vigéncia deste Termo de Execugdo Descentralizada serd de 12 (doze) meses, contados a
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 10 do
Decreto n? 10.426, de 2020.

Inicio: Na data da assinatura Fim: 12 meses apos a
assinatura

6. VALOR DO TED:

RS 1.000.000,00 (um milhdo de reais)

7. CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA:

04.127.2209.20U4.0001, do Plano Orgamentdario — 0001 — Plano Nacional de Caracterizagao.

8. BENS REMANESCENTES
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O Objeto do Termo de Execugdo Descentralizada contempla a aquisi¢do, produ¢do ou construgdo de bens?
( )Sim
(x )Nao

9. DAS ALTERACOES

Ficam os participes facultados a alterar o presente Termo de Execugdo Descentralizada ou o respectivo Plano de
Trabalho, mediante termo aditivo, vedada a alteracdo do objeto do objeto aprovado

As alteragOes no plano de trabalho que nao impliquem alteracGes do valor global e da vigéncia do TED poderao ser
realizadas por meio de apostila ao termo original, sem necessidade de celebracao de termo aditivo, vedada a
alteracdo do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovados pelas unidades descentralizadora e
descentralizada.

10. DA AVALIAGAO DOS RESULTADOS

A Unidade Descentralizada apresentara relatdorio de cumprimento do objeto conforme previsto no art. 23 do
decreto n? 10.426, de 2020, cuja analise ocorrerd pela Unidade Descentralizadora nos termos do art. 24 do mesmo
normativo.

Rejeitado total ou parcialmente o relatdrio de cumprimento do objeto pela Unidade Descentralizadora, devera a
unidade descentralizada instaurar tomada de contas especial para apurar eventuais danos ao erario e respectivos
responsaveis para fins de recomposicdo do erario publico.

11. DA DENUNCIA OU RESCISAO

11.1. Denuncia

O Termo de Execugdo Descentralizada poderd ser denunciado a qualquer tempo, hipétese em que os participes
ficardo responsaveis somente pelas obriga¢des pactuadas e auferirdo as vantagens do periodo em que participaram
voluntariamente do TED.

11.2. Rescisao

Constituem motivos para rescisdo do presente TED:

| - o inadimplemento de qualquer das clausulas pactuadas;

Il - a constatagdo, a qualquer tempo, de irregularidades na execu¢do do TED; e

Il - a verificagdo de circunstancias que ensejem a instauracdo de tomada de contas especial; ou

IV - a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior que, mediante comprovacdo, impeca a execugdo do objeto.

12. SOLUCAO DE CONFLITO

Para dirimir quaisquer questdes de natureza juridica oriundas do presente Termo, os participes comprometem-se a
solicitar o auxilio da Camara de Conciliacdo e Arbitragem da Administracdo Federal da Advocacia-Geral da Unido -
CCAF/AGU.

13. PUBLICACAO
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O TED e seus eventuais termos aditivos, que impliquem em altera¢do de valor ou, ainda, ampliagao ou reducgao de
prazo para execuc¢do do objeto, serdo assinados pelos participes e seus extratos serdo publicados no sitio eletrénico
oficial da Unidade Descentralizadora, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura, conforme disposto no
art. 14 do Decreto n? 10.426, de 2020.

As Unidades Descentralizadora e Descentralizada disponibilizardo a integra do TED celebrado e do Plano de
Trabalho atualizado em seus sitios eletronicos oficiais no prazo a que se refere o caput.

14. ASSINATURAS

Floriandpolis/SC, na data da assinatura digital.

IRINEU MANOEL DE SOUZA
Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina

Brasilia/DF, na data da assinatura digital.

LUCIO GERALDO DE ANDRADE
Secretario do Patrimonio da Unido

Documento assinado eletronicamente por Lucio Geraldo de Andrade, Secretario(a), em 01/12/2023,
as 15:24, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n2
10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Irineu Manoel de Souza, Usuario Externo, em
04/12/2023, as 10:13, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do
Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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- A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

'::__' https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?

'_ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 38839815 e
¥ o codigo CRC 3EB7F62E.

Referéncia: Processo n? 19739.142722/2023-39. SEI n2 38839815
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